

**Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению в муниципальном образовании  
муниципальный округ город Славгород Алтайского края по состоянию на 01.04.2024**

№	Наименование проекта и контакты его инициатора	Общая стоимость реализации, тыс. руб.	Срок реализации проекта	Проект заявлен впервые (да/нет)	Освоено средств в стоимостном выражении, тыс. руб.		План финансирования в 2024 году, тыс. руб.	Создание рабочих мест		Потребность в кадрах с указанием профессионального состава	Стадия реализации проекта
					всего за период реализации	за 1 квартал 2024 года		всего предусмотрено проектом	за 1 квартал 2024 года		
1	Строительство здания магазина, г. Славгород, ул. Ленина, 63 (404,7 кв.м., ИП Нозимов Шукрониддин Суннатович, ИНН 221004666987)	5 000	13.11.2023	нет	5 000	-	-	-	-	нет	Разрешение на строительство 22-71-03-2023 от 04.05.2023. Разрешение на ввод в эксплуатацию 22-71-07-2023 от 13.11.2023. Проект завершен.
2	Приобретение сельскохозяйственной техники (ИП КФХ Гостева Надежда Владимировна, ИНН 221000282468)	28 580	31.12.2023	нет	28 580	-	-	-	-	нет	Проект завершен.
3	Приобретение сельскохозяйственной техники (ИП Прахнау Денис Андреевич, ИНН 227000620622)	1 000	31.12.2023	нет	1 000	-	-	-	-	нет	Проект завершен.
4	Приобретение сельскохозяйственной техники (ИП КФХ Томе Сергей Юрьевич, ИНН 227000987814)	34 582	31.12.2023	нет	34 582	-	-	-	-	нет	Проект завершен.
5	Приобретение сельскохозяйственной техники (ИП КФХ Трофименко Владимир Данилович, ИНН 227000092066)	451 468	31.12.2023	нет	451 468	-	-	-	-	нет	Проект завершен.
6	Приобретение сельскохозяйственной техники (ИП КФХ Гаан Дмитрий Викторович, ИНН 227001101323)	20 100	31.12.2023	нет	20 100	-	-	-	-	нет	Проект завершен.
7	Строительство магазина, г. Славгород, с. Славгородское, ул. Ленина, 332а (70 кв.м., ИП Безручко Николай Александрович, ИНН 223601216953)	2 000	06.03.2024	да	2 000	2 000	2 000	-	-	нет	Выдано разрешение на строительство №22-71-04-2023 от 27.07.2023. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 06.03.2024. Проект завершен.
8	Строительство магазина, г. Славгород, ул. Ленина, 102 (494,1 кв.м., ИП Казанцева Татьяна Федоровна, ИНН 221000037240)	-	04.08.2024	да	-	-	-	-	-	нет	ГПЗУ от 02.07.2020. ПСД МУП "ГиЗ г. Славгорода" в 2021 г.; ООО "Сибгеострой" Барнаул в 2021 г. Выдано разрешение на строительство №22-RU22310000-06-22 от 04.08.2022 (продлено до 04.08.2024). Проект реализуется.

9	Реконструкция нежилого здания, г. Славгород, ул. Володарского, 116/2 (345,2 кв.м., ИП Авдеев Олег Владимирович, ИНН 221000074309)	-	21.09.2024	да	-	-	-	-	-	нет	ГПЗУ от 08.08.2022. ПСД утверждена МУП "ГиЗ г. Славгорода" в сентябре 2022. Выдано разрешение на строительство №22-71-08-2022 от 21.09.2022 (продлено до 21.09.2024). Проект реализуется.
10	Строительство двух трехэтажных 9-ти квартирных жилых домов, г. Славгород, ул. Энгельса, 108 (ООО "Стройматериалы", ИНН 2210004862)	26 000	25.11.2024	нет	18 500	2 500	10 000	-	-	нет	Экспертиза ПСД (ООО "Агентство "Строительная экспертиза", 15.01.2022). ГПЗУ от 27.09.2021. ПСД (ООО "Стройматериалы", 2021); (ООО "Сибгеострой", Барнаул, 2021). Разрешение на строительство 22-RU-22310000-01-2022 от 25.01.2022 (продлено до 25.11.2024). Проект реализуется.
11	Организация рыбоводного участка и зоны отдыха на озере Сикачи (ООО "Алтайкреветка", ИНН 2210010739, Кабацкий Александр Николаевич, тел. 89627974170)	6 000	31.12.2024	нет	500	-	500	-	-	нет	Проект реализуется.
12	Строительство часовни, г. Славгород, ул. 1-ая Складская, 218/2 (46 кв.м., Местная религиозная организация православный Приход храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Славгорода Алтайского края Славгородской Епархии РПЦ (Московский патриархат), ИНН 2210999054)	1 000	23.01.2025	нет	250	250	1 000	-	-	нет	ГПЗУ от 13.01.2023. ПСД 05-2022 (ООО "ТехСтройПроект", 2022). Разрешение на строительство 22-71-01-2023 от 23.01.2023 (продлено до 23.01.2025). Проект реализуется.
13	Строительство корпуса по производству дистиллятов и напитков спиртных, г. Славгород, ул. Гагарина, 209/3 (1654,7 кв.м., ООО "Пивница", ИНН 5405056515)	10 000	15.02.2025	нет	7 500	500	2 000	-	-	нет	Экспертиза ПСД (ООО "НПЦ "Аудит безопасности", 04.08.2022). ГПЗУ от 01.12.2020. ПСД (ООО ПМ "Алтай"); (ООО "НТФ "ВАНД"). Разрешение на строительство 22-RU-22310000-07-2022 от 15.08.2022 (продлено до 15.02.2025). Проект реализуется.
14	Реконструкция нежилого здания (магазин) г. Славгород, с. Славгородское, ул. Ленина, 327/1 (564,9 кв.м., ИП Григораш Василий Иванович, ИНН 221000167232)	4 000	10.03.2025	нет	2 000	350	1 500	-	-	нет	ГПЗУ от 26.05.2021. ПСД (МУП "ГиЗ г. Славгорода", 2022); (ООО "Сибгеострой", Барнаул, 2022). Разрешение на строительство 22-RU-22310000-02-2022 от 10.03.2022. Проект реализуется.

15	Строительство склада, г. Славгород, ул. Ленина, 24/25 (360 кв.м., ИП Охременко Дмитрий Васильевич, ИНН 221002645406)	3 500	05.04.2025	нет	1 300	400	1 700	-	-	нет	ГПЗУ от 10.03.2022. ПСД (МУП "ГиЗ г. Славгорода", 2022); (ООО "Сибгеострой", Барнаул, 2022). Разрешение на строительство 22-RU-22310000-03-2022 от 05.04.2022. Проект реализуется.
16	Строительство блокированного жилого дома, г. Славгород, ул. Сиреневая, 2Б/1 и 2Б/2 (1049,2 кв.м., ИП Исаак Андрей Викторович, ИНН 227000265086)	-	02.08.2025	да	-	-	-	-	-	нет	Разрешение на строительство 22-71-05-2023 от 02.08.2023. Проект реализуется.
17	Реконструкция нежилого здания, г. Славгород, ул. Ленина, 114 (1000 кв.м., ИП Госман Владимир Александрович, ИНН 221001228103)	-	15.08.2025	да	-	-	-	-	-	нет	Разрешение на строительство 22-71-06-2023 от 15.08.2023. Проект реализуется.
18	Строительство склада-магазина, г. Славгород, ул. Титова, 137 (1307,3 кв.м., ИП Тиховской Николай Николаевич, ИНН 221000036046)	7 500	07.04.2027	нет	3 375	375	1 500	-	-	нет	ГПЗУ от 04.04.2022. ПСД (ООО "Сибгеострой", Барнаул, 2022); (АО ПИ "Алтайкоммунпроект", Славгород, 2021). Разрешение на строительство 22-RU-22310000-04-2022 от 07.04.2022. Проект реализуется.
19	Строительство склада-магазина, г. Славгород, ул. Титова 137а (1178,4 кв.м., ИП Тиховской Николай Николаевич, ИНН 221000036046)	7 000	07.04.2027	нет	3 150	350	1 400	-	-	нет	ГПЗУ от 04.04.2022. ПСД (ООО "Сибгеострой", Барнаул, 2022); (АО ПИ "Алтайкоммунпроект", Славгород, 2022). Разрешение на строительство 22-RU-22310000-05-2022 от 07.04.2022. Проект реализуется.